
社会投资工业建设项目（非新增建设用地）（42 个工作日）
项目策划生成 立项用地规划许可阶段 工程建设许可阶段

注：1.阴影部分为计算全流程时限办理事项，

其余事项可在相关阶段并行办理。

2.本流程图所称“日”为工作日。

3.项目参建单位按要求整改时间，不计入

审批时间。

施工许可阶段

竣工验收阶段

联合测绘（含规划、土地、

房产测绘）10 日、建筑消防

设施检测 10 日、特定工程

和场所防雷装置检测 10 日

验线确认

5 日

市政设施类审批2
日

水电气暖通信

接入

相关部门通过

多规合一业务

协同提出建设

条件，以及需要

开展的评估评

价事项需求

确定建设条件、

规划条件

区域评估：

环评、能评、水资源论证、水评、

洪评、风评等

项目赋码备案或

核准 即办件

规划方案

技术审查 10 日

建设工程设计方案联审（含修建性

详细规划方案审查、建设工程设计

方案审核、防空地下室易地建设审

批、绿色图章）12日

建设工程规

划许可证 2日

勘察报告审查 7日

施工图设计文

件联审（含消

防）7 日

建筑工程施工许可证核发 2 日

水电气暖通信报

装 5 日

联合验收（含竣工质量验收、

规划验收、消防、档案、附属

绿化）、易燃易爆防雷装置验

收、城镇排水与污水处理设施

竣工验收及备案、燃气设施建

设工程竣工验收、节能建筑认

定 9 日 （易燃易爆）防

雷装置设计审

核 5 日

竣工验收备

案 即办

水评、环评、能评、安评、取水审批

（含专家审查，施工许可前）15 日

港口岸线 20日、占农设施 10日、

洪水影响 10 日、国家安全审批 3
日（工程规划许可前）

安全设施设计审查 1
日



社会投资工业建设项目（新增建设用地）（44 个工作日）

注：1.阴影部分为计算全流程时限办理事项，其余事项可在

相关阶段并行办理。

2.本流程图所称“日”为工作日。

3.项目参建单位按要求整改时间，不计入审批时间。

验线确认

5 日

相关部门通过

多规合一业务

协同提出建设

条件，以及需要

开展的评估评

价事项需求

确定建设条件、

规划条件

区域评估：

灾评、环评、能评、水资源论证、

水评、洪评、稳评等

建设用地规划许可

证 2 日

项目赋码备案或核

准（即办件）

规划方案

技术审查 10 日

建设工程设计方案联审（含修建性

详细规划方案审查、建设工程设计

方案审核、防空地下室易地建设审

批）12 日

建设工程规

划许可证 2日

勘察报告审查 7 日

施工图设计文

件联审 7 日

建筑工程施工许可证核发 2 日

水电气暖电视

通信报装 5 日

不动产权证 3日

联合验收（含竣工质量验收、规

划验收、土地、消防、档案、附

属绿化）、易燃易爆防雷装置验

收、城镇排水与污水处理设施竣

工验收及备案、燃气设施建设工

程竣工验收、节能建筑认定 9 日

（易燃易爆）防

雷装置设计审

核 5 日

竣工验收备

案 即办

水评、环评、能评、安评、取水审批

（含专家审查，施工许可前）15 日

港口岸线 20、农灌设施 10、
洪水影响 10、国家安全审批

3（工程规划许可前）

安全设施设计审查 15 日

土地出让合同 2 日

水电气暖通信

接入

成交

确认

联合测绘（含规划、土地、

房产测绘）10 日、建筑消防

设施检测 10 日、特定工程

和场所防雷装置检测 10 日

市政设施类审

批2 日

供地方

案审批



社会投资民用建设项目（非新增建设用地）（79 个工作日）
项目策划生成 立项用地规划许可阶段 工程建设许可阶段

注：1.阴影部分为计算全流程时限办理事项，其余

事项可在相关阶段并行办理。

2.本流程图所称“日”为工作日。

3.项目参建单位按要求整改时间，不计入审批

时间。

施工许可阶段

竣工验收阶段

规 划

方 案

公示 7
日

联合测绘（含规划、土地、

房产测绘）10 日、建筑消防

设施检测 10 日、特定工程

和场所防雷装置检测 10 日

市政设施类

审批2日

相关部门通过

多规合一业务

协同提出建设

条件，以及需要

开展的评估评

价事项需求

确定建设条件、

规划条件

区域评估：

环评、能评、水资源论证、水评、

洪评、稳评等

项目赋码备案或

核准 即办件

规划

方案

技术

审查

10 日

建设工程设计方案联

审（含修建性详细规划

方案审查、建设工程设

计方案审核、结合民用

建筑修建防空地下室

审批、城市地下空间开

发利用建设项目兼顾

人防要求许可、防空地

下室易地建设审批、绿

色图章）12日

建设工程规

划许可证 2日

勘察报告审查 7 日

施工图设计文

件联审（含消

防、抗震设防）

7 日建筑工程施工许可证核发 2 日

水电气暖通信报

装 5 日

联合验收（含竣工质量验

收、规划验收、土地、消防、

档案、附属绿化）、易燃易

爆防雷装置验收、城镇排水

与污水处理设施竣工验收

及备案、燃气设施建设工程

竣工验收、节能建筑认定 9
日 （易燃易爆）防

雷装置设计审

核 5 日

竣工验收备

案 即办

水评、环评、能评、取水审批（含

专家审查，施工许可前）15 日

港口岸线 20日、占农设施 10日、

洪水影响 10 日、国家安全审批 3
日（工程规划许可前）

规 划

方 案

分 级

审 查

30 日

验 线 确

认；市政

设施类审

批 5 日

水电气暖通信

接入



社会投资民用建设项目（新增出让建设用地）（81 个工作日）
项目策划生成 立项用地规划许可阶段 工程建设许可阶段

注：1.阴影部分为计算全流程时限办理事项，其余事项可在

相关阶段并行办理。

2.本流程图所称“日”为工作日。

3.项目参建单位按要求整改时间，不计入审批时间。

施工许可阶段

竣工验收阶段

供地方

案审批

水电气暖通信

接入

市政设施类审

批2 日

规 划

方 案

公示 7
日

联合测绘（含规划、土地、

房产测绘）10 日、建筑消防

设施检测 10 日、特定工程

和场所防雷装置检测 10 日

相关部门通过

多规合一业务

协同提出建设

条件，以及需要

开展的评估评

价事项需求

确定建设条件、

规划条件

区域评估：

灾评、环评、能评、水资源论证、

水评、洪评、风评等

建设用地规划许可证

2 日

项目赋码备案或

核准 即办件

规划

方案

技术

审查

10
日

建设工程设计方案

联审（含修建性详细

规划方案审查、建设

工程设计方案审核、

结合民用建筑修建

防空地下室审批、城

市地下空间开发利

用建设项目兼顾人

防要求许可、防空地

下室易地建设审批、

绿色图章）12日

建 设 工

程 规 划

许可证 2
日

勘察报告审查 7 日

施工图设计文

件联审（含消

防、人防、抗震

设防）7日
建筑工程施工许可证核发 2 日

水电气暖通信报装 5 日

不动产权证 3 日

联合验收（含竣工质量验收、规

划验收、人防、消防、档案、附

属绿化）、易燃易爆防雷装置验

收、城镇排水与污水处理设施竣

工验收及备案、燃气设施建设工

程竣工验收、节能建筑认定 9 日 （易燃易爆）防

雷装置设计审

核 5 日

竣工验收备

案 即办

水评、环评、能评、取水审批（含

专家审查，施工许可前）15 日

港口岸线 20 日、农灌设施 10 日、洪

水影响 10 日、国家安全 3 日、宗教场

所审批（工程规划许可前）

土地出让合同 2 日

规 划

方 案

分 级

审 批

30 日

成交

确认

验 线 确

认；市政

设施类审

批 5 日



社会投资民用建设项目（新增划拨建设用地）（82 个工作日）
项目策划生成 立项用地规划许可阶段 工程建设许可阶段

注：1.阴影部分为计算全流程时限办理事项，其余

事项可在相关阶段并行办理。

2.本流程图所称“日”为工作日。

3.项目参建单位按要求整改时间，不计入审批

时间。

施工许可阶段

竣工验收阶段

验线确认

5 日

水电气暖通信

接入

规划方

案分级

审批30
日

相关部门通过

多规合一业务

协同提出建设

条件，以及需要

开展的评估评

价事项需求

确定建设条件、

规划条件

区域评估：

环评、能评、水资源论证、水评、

洪评、稳评等

用地预审与规划选址意见

3 日

项目赋码备案或

核准 3 日

规划

方案

技术

审查

10 日

建设工程设计方案联

审（含修建性详细规

划方案审查、建设工

程设计方案审核、结

合民用建筑修建防空

地下室审批、城市地

下空间开发利用建设

项目兼顾人防要求许

可、防空地下室易地

建设审批、绿色图章）

12日

建设工

程规划

许可证

2 日

勘察报告审查 7日

施工图设计文

件联审（含消

防、人防、抗震

设防）7日建筑工程施工许可证核发 2 日

水电气暖通信报装 5
日

不动产权证 3 日

联合验收（含竣工质量验

收、规划验收、土地、人

防、消防、档案、附属绿

化）、易燃易爆防雷装置验

收、城镇排水与污水处理

设施竣工验收及备案、燃

气设施建设工程竣工验

收、节能建筑认定 9 日 （易燃易爆）防

雷装置设计审

核 5 日

竣工验收备

案 即办

水评、环评、能评、取水审批（含专

家审查，施工许可前）15 日

港口岸线 20 日、占农设施 10 日、洪水影响

10 日、国家安全 3 日审批（工程规划许可

前）

联合测绘（含规划、土地、

房产测绘）10 日、建筑消防

设施检测 10 日、特定工程

和场所防雷装置检测 10 日

建设用地规划许可证

2 日

土地划拨决定书即办

件

规 划

方 案

公示 7
日

市政设施类审

批2 日



政府投资房屋建筑、市政工程建设项目审批流程图（非新增建设用地）（86 个工作日）

项目策划生成 立项用地规划许可阶段 工程建设许可阶段

注：1.阴影部分为计算全流程时限办理事项，其余事项

可在相关阶段并行办理。

2.本流程图所称“日”为工作日。

3.项目参建单位按要求整改时间，不计入审批时间。

施工许可阶段

竣工验收阶段

相关部门通过

多规合一业务

协同提出建设

条件，以及需要

开展的评估评

价事项需求

确定建设条件、

规划条件

区域评估：

环评、能评、水资源论证、水评、

洪评、稳评等

用地预审与规划选址

意见 3 日

招投标核准意见 2 日

规划

方案

技术

审查

10 日

建设工程设计方案联

审（含修建性详细规

划方案审查、建设工

程设计方案审核、结

合民用建筑修建防空

地下室审批、城市地

下空间开发利用建设

项目兼顾人防要求许

可、防空地下室易地

建设审批、绿色图章）

12日

建 设 工

程 规 划

许 可 证

2日

勘察设计招投标招

标公告备案 2 日
勘察报告审查 7日

初 步
设 计
审查 2
日

政府投

资项目

概算审

批7日

施工图设计文

件联审（含消

防、人防）7 日

施工监理招标公

告备案 2 日

消 防 设 计 审 核

（备案）2 日

建筑工程施工许可证核

发 2 日

水电气暖通信报装

5日

配套费、农民工

工资保证金缴存

（承诺制后置缴

纳）（即时）
联合验收（含竣工质量

验收、规划验收、土地、

人防、消防、档案、附

属绿化）、易燃易爆防雷

装置验收、城镇排水与

污水处理设施竣工验收

及备案、燃气设施建设

工程竣工验收、节能建

筑认定 9 日

（易燃易爆）防

雷装置设计审

核 5 日

竣工验收备

案 即办

水评、环评、能评、取水审批（含

专家审查，施工许可前）15 日

港口岸线 20 日、占农设施 10 日、

洪水影响 10 日、国家安全审批 3
日（工程规划许可前）

可研报告审批 2 日

规 划

方 案

公示 7
日

联合测绘（含规划、土地、

房产测绘）10 日、建筑消防

设施检测 10 日、特定工程

和场所防雷装置检测 10 日

水电气暖通信

接入

验 线 确

认；市政

设施类审

批5日

抗 震
设 防
专 项
审查 7
日

规 划

方 案

分 级

审 批

30 日

工程建设涉及城市绿

地、树木审批10日；

拆除改动供水、排水污

水处理设施审查5日；

建筑垃圾处置核准7日



政府投资房屋建筑、市政工程建设项目审批流程图（新增划拨建设用地）（86 个工作日）

项目策划生成 立项用地规划许可阶段 工程建设许可阶段

注：1.阴影部分为计算全流程时限办理事项，其余事项

可在相关阶段并行办理。

2.本流程图所称“日”为工作日。

3.项目单位按要求整改时间，不计入审批时间。

施工许可阶段

竣工验收阶段

相关部门通过

多规合一业务

协同提出建设

条件，以及需要

开展的评估评

价事项需求

提出建设条件、

规划条件

区域评估：

环评、能评、水资源论证、水评、

洪评、稳评等

用地预审与规划

选址意见

3 日

可研报告审批

2 日

建设用地规划许可证

3 日

招投标核准意见

2 日

土地划拨决定书（即

办件）

规划方

案

技术审

查10日

建设工程设计方案

联审（含修建性详细

规划方案审查、建设

工程设计方案审核、

结合民用建筑修建

防空地下室审批、城

市地下空间开发利

用建设项目兼顾人

防要求许可、防空地

下室易地建设审批）

12日

建 设 工

程 规 划

许可证 2
日

勘察设计招标公

告备案 2 日
勘察报告审查 7
日

初步设计

文件审查

2日

抗 震 设

防 专 项

审 查 1
日

政 府 投

资 项 目

概 算 审

批 2 日

施工图设计文

件联审（含消

防、人防）7 日

施工监理招标公

告备案 2 日

消 防 设 计 审 核

（备案）2 日

建筑工程施工许可证核

发 2 日

水电气暖通信报装

5日

不动产权证3日

联合验收（含竣工质量验收、

规划验收、人防、消防、档

案、附属绿化）、易燃易爆防

雷装置验收、城镇排水与污

水处理设施竣工验收、燃气

设施建设工程竣工验收、节

能建筑认定 9 日 （易燃易爆）防

雷装置设计审

核 5 日

竣工验收备

案 即办

水评、环评、能评、取

水审批 15 日（含专家

审查，施工许可前）

港口岸线 20 日、占农设施 4
日、洪水影响 10 日、国家安全

审批 3 日（工程规划许可前）

水电气暖通信

接入

规 划

方 案

公示 7
日

验线确认

5 日

联合测绘（含规划、土地、

房产测绘）10 日、建筑消

防设施检测 10 日、特定工

程和场所防雷装置检测 10
日

规 划

方 案

分 级

审 批

30 日

市政设施类

审批2 日


